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“Somos o que fazemos, mas somos, principalmente, 
o que fazemos para mudar o que somos.” 
 
 
Eduardo Galeano  
 RESUMO 
 
Este trabalho refere-se a analise da importância da ferramenta 
orçamentaria como diretriz para a tomada de decisão, levando em 
consideração o estudo de caso no setor da construção civil, utilizando como 
aliada para entender quais são as partes integrantes na elaboração de um 
produto, quantificando e precificando este processo. O estudo parte de dois 
princípios: num primeiro momento utiliza-se de um aporte teórico em relação ao 
planejamento, orçamento, controle e suas diretrizes para analise do processo, 
antecipando-se as circunstâncias decorrentes do mesmo, e num segundo 
momento realiza-se um estudo de caso na empresa do ramo da construção 
civil. A metodologia utilizada nesta pesquisa é de ordem qualitativa, descritiva e 
exploratória através do estudo de caso. Aborda a relevância do orçamento na 
tomada de decisão, e também a importância do planejamento e controle para 
adoção de ação preventiva e corretiva, pois o verdadeiro controle é se antecipa 
ao montante, melhorando e facilitando o processo para alcançar o que foi 
planejado.  
 
Palavras-chave: Orçamento, Planejamento, Controle, Tomada de decisão.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ABSTRACT 
 
This work relates to the analysis of the importance of budget tool as a 
guideline for decision making, taking into account the case study in the 
construction sector, using as an ally to understand which are the integral parts 
in the preparation of a product, quantifying and pricing in this process. The 
study is based on two principles: first time we use a theoretical framework in 
relation to planning, budgeting, control and guidelines for process analysis, 
anticipating the circumstances arising out of, and in a second step is performed 
one case study in the construction sector company. The methodology used in 
this research is qualitative, descriptive and exploratory through the case study. 
Discusses the importance of the budget decision-making, and also the 
importance of planning and control for the adoption of preventive and corrective 
action, as the real control is anticipated to amount, improving and facilitating the 
process to achieve what was planned. 
 
Keywords: Budget, Planning, Control, Decision making. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
Na história da Construção Civil no Brasil, o Estado e a iniciativa privada 
se alternaram como investidores. O setor vem se modificando tornando-se 
competitivo e instável, necessitando por parte das organizações inovação e 
estratégias cada vez mais assertivas.  
Neste sentido o estudo busca analisar, o perfil dos gestores e o 
entendimento referente ao planejamento, orçamento e controle, e a sua inter-
relação no processo de tomada de decisão dento do âmbito da construção civil.   
Com um ambiente em constante mutação, as empresas precisam 
incorporar características que lhes permitam manter-se no meio diante da 
competição, do avanço das tecnologias e da abertura de mercado, que são 
alguns dos fatores que exigem dos gestores maior planejamento, execução e 
avaliação do desempenho (Catelli, Pereira & Vasconcelos, 2004). 
Deste modo, o orçamento empresarial vem se demonstrando uma 
ferramenta de grande importância no auxilio a tomada de decisão. O 
conhecimento deste mecanismo é de grande valor, pois podem ser aplicados 
em empresas de pequeno, médio e grande porte refletindo a realidade do 
negocio.  
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1.1 QUESTÃO DE PESQUISA 
 
Como o orçamento empresarial é utilizado como ferramenta para a 
tomada de decisão e controle financeiro, especificamente, em uma 
gerenciadora de obras? 
1.2 OBJETIVOS 
 
Esta monografia tem por objetivo evidenciar como o orçamento 
empresarial é utilizado como ferramenta de planejamento e base para a 
tomada de decisão e controle financeiro, especificamente, em uma 
gerenciadora de obras. Nesse sentido, seguem os objetivos Gerais e 
Específicos. 
1.2.1 Objetivo Geral 
 
Como o orçamento empresarial é utilizado como ferramenta para a 
tomada de decisão e controle financeiro, especificamente, em uma 
gerenciadora de obras? 
1.2.2 Objetivos Específicos 
 
1) Contextualizar e explorar o conceito de orçamento empresarial 
através de pesquisa dos seguintes temas: planejamento e controle, 
demonstrando como estes temas se comunicam com o orçamento 
empresarial. 
2) Descrever quais são as áreas que utilizam o orçamento empresarial 
e como se fará o controle, comunicação e execução do mesmo. 
3) Evidenciar os pontos fortes e fracos na gestão orçamentária para a 
tomada de decisão.  
14 
 
 
1.3 JUSTIFICATIVA TEÓRICA E PRÁTICA  
 
Todas as empresas necessitam de um planejamento orçamentário para 
direcionar suas atividades de curto e longo prazo. Para isto faz- se necessário 
à utilização do orçamento empresarial.  
Avaliando o cenário interno e externo das organizações para definir 
quais serão as políticas adotadas, para as áreas: comercial, produção e 
financeira.  
É evidente a grande dificuldade das pequenas e medias empresas em 
manterem uma saúde financeira adequada, por não haver um controle e 
aplicação de ferramentas de gestão apropriadas para a tomada de decisão, 
fazendo com que estas percam a capacidade de concorrer e se manter num 
mercado tão competitivo. 
Esta ferramenta é de grande valia para aplicação nas pequenas, 
medias e grandes organizações, por conter grande volume de informação, a 
qual proporciona embasamentos necessários para o direcionamento da 
empresa. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
2.1  PLANEJAMENTO 
 
Para que uma empresa se mantenha competitiva torna- se necessárias 
algumas praticas recorrentes, como um bom planejamento de suas atividades, 
e um controle constante sobre elas. Estas praticas fazem com que os gestores 
possam antecipar-se as situações previstas, conhecendo mais sua áreas de 
atuação, obtendo insumos necessários para tomada de decisão, adquirindo 
condições para enfrenta-las com sucesso, podendo visualizar cenários 
favoráveis para o futuro de seu empreendimento e área de atuação. 
 
O planejamento é o resultado de decisões presentes projetadas com 
resultados futuros, tornando-se um plano de ação. Ele pode ser 
classificado em três, a saber: planejamento estratégico de longo 
prazo; planejamento tático de médio prazo e, ainda, o planejamento 
operacional, ou de curto prazo, que é o detalhamento das metas de 
longo e médio prazos transformadas em planos de ação e 
orçamentos anuais. (OLIVEIRA, 2004).  
 
Para Chiavenato (2000, p. 126), “Planejar é definir os objetivos e 
escolher antecipadamente o melhor curso de ação para alcança-los”. 
  
Para Mosimann (1993, p. 41), 
 
O planejamento, num estilo mais restrito, é o processo que envolve 
avaliação e tomada de decisões em cenários prováveis, visando 
definir um plano para atingir uma situação futura desejada, a partir 
das informações sobre as variáveis ambientais, crenças e valores, 
missão, modelo de gestão, estrutura organizacional preestabelecidas 
e a consciência da responsabilidade social, que configuram a 
situação atual. 
 
De acordo com Coelho (1999, p. 71), “um bom planejamento traz 
muitos benefícios à empresa, pois ele objetiva oferecer-lhe um certo controle 
sobre suas ações no futuro”. 
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Segundo Gasnier (2000, p. 6), “a atividade de planejamento é um 
esforço sistemático e formal que visa estabelecer direção para aumentar a 
probabilidade da ocorrência dos resultados desejados”.  
Gasnier ainda menciona (2000, p. 162), “planejamento é o processo de 
dividir, estruturar e manter uma sequencia de trabalho que conduza o 
empreendimento ao sucesso”. 
2.1.1 Planejamento Estratégico 
 
O planejamento estratégico trata-se de planos gerais ou específicos, 
em que a empresa deve se adequar ao ambiente definindo a forma de 
estratégia a ser desenvolvida hoje para alcançar objetivos esperado para o 
futuro. 
Mintzberg (2006, p. 29), descreve que: 
 
A estratégia é o padrão ou plano que integra as principais metas, 
politicas e sequencias de ações da organização em um todo coeso. 
Ainda explica que uma estratégia bem definida deve ser capaz de 
organizar e alocar recursos em objetivos únicos, baseando-se nas 
competências da empresa e nas suas deficiências internas, além das 
mudanças do ambiente e das ações dos concorrentes. 
 
Segundo Kotler (1992, p.63), “planejamento estratégico é definido 
como o processo gerencial de desenvolver e manter uma adequação razoável 
entre os objetivos e recursos da empresa e as mudanças e oportunidades de 
mercado”. 
Para Oliveira (1993, p. 38), 
O planejamento estratégico é, normalmente, de responsabilidade dos 
níveis mais alto da empresa e diz respeito tanto à formulação de 
objetivos quanto à seleção dos custos de ação a serem seguidos 
para sua execução, levando em condições externas e internas à 
empresa e sua evolução esperada. Também considera as premissas 
básicas que a empresa, como um todo, deve respeitar para que o 
processo estratégico tenha coerência e sustentação decisória. 
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 “planejamento estratégico é um conjunto de procedimentos para 
tomada de decisões sobre os objetivos e estratégias de longo prazo”. 
BATEMAN (2006, p. 121) 
De acordo com Oliveira (2010), define que o plano estratégico é de 
responsabilidade dos níveis mais altos da empresa e se refere à definição de 
objetivos e diretrizes e a seleção de estratégias de ação para o atingimento 
desses objetivos traçados. 
2.1.2 Planejamento Tático  
 
Planejamento tático trata-se de ações especificas e pontuais, com 
inicio, meio e fim, para controlar e viabilizar os objetivos estabelecidos no 
planejamento estratégico, indicando o que deve ser feito para alcançar a 
situação futura desejada. 
 
Para Oliveira (1993, p. 38), 
 
[...] é desenvolvido a níveis organizacionais inferiores, tendo como 
principal finalidade a utilização eficiente dos recursos disponíveis para 
a consecução de objetivos previamente fixados, segundo uma 
estratégia predeterminada bem como as políticas orientadas para o 
processo decisório da empresa. 
 
O planejamento tático é o desdobramento dos objetivos definidos no 
planejamento estratégico em objetivos qualitativos mensuráveis. Também 
chamado de plano intermediário, compreendem as metas empresariais na 
forma financeira e que orientarão a etapa de planejamento operacional. 
(LUNKES, 2003) 
De acordo com Oliveira (2011, p. 18),  
 
Planejamento tático é a metodologia administrativa que tem por 
finalidade otimizar determinada área de resultado e não a empresa 
como um todo. Portanto, trabalha como decomposições dos objetos, 
estratégias e politicas estabelecidos no planejamento estratégico. 
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Para Chiavenato (2003, p. 171), “planejamento tático é o planejamento 
que abrange cada departamento ou unidade da organização”. 
Suas características são: 
 É projetado para o médio prazo, geralmente para o exercício 
anual; 
 Envolve cada departamento, abrange seus recursos específicos e 
preocupa-se em atingir os objetivos departamentais; 
 É definido no nível intermediário, em cada departamento da 
empresa. 
2.1.3 Planejamento Operacional 
 
Para o planejamento operacional trata-se das ações definidas no 
planejamento estratégico, demonstrando como deveram ser realizadas as 
atividades para se alcançar os resultados específicos, sendo de grande 
importância, podendo interferir no resultado ou ate mesmo impossibilitando que 
atinja os objetivos esperados se forem mal empregadas. 
 
Definem planejamento operacional como o detalhamento e a 
quantificação das diretrizes definidas no planejamento estratégico. 
Tratam das ações e atividades das divisões, departamentos, seções, 
filiais, entre outros, deixando claro que a etapa onde as atividades 
mais operacionais são detalhadas e os resultados também definidos. 
(MIRANDA E LIBONATI, 2002, p. 54). 
 
Conforme Oliveira (1993, p. 38),  
 
[...] pode ser considerado como a formalização, principalmente 
através de documentos escritos, das metodologias de 
desenvolvimento e implantação estabelecidas. Portanto, nesta 
situação tem-se, basicamente, os planos de ação ou planos 
operacionais. 
 
Oliveira (2010, p. 20), menciona que o plano operacional precisa 
detalhar os seguintes aspectos:  
 Identificação dos recursos para a sua execução; 
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 Procedimentos a serem adotados para a realização das 
atividades; 
 Resultados finais esperados e que devem ter relação com os 
objetivos dos planos táticos, que por sua vez, se relacionam com 
o planejamento estratégico; 
 Prazos das atividades e para o atingimento das metas; 
 Responsáveis pela execução e implantação do plano. 
O autor, ainda destaca que o plano operacional é de responsabilidade 
dos níveis organizacionais inferiores, os quais são os desenvolvedores do 
plano com um foco nas atividades rotineiras da empresa.  
Para Oliveira (2011, p. 19) 
Planejamento operacional é a formalização, principalmente através 
de documentos escritos, das metodologias de desenvolvimento e 
implementação de resultados específicos a serem alcançados pelas 
áreas funcionais da empresa. 
 
2.2  CONTROLE 
 
O controle e o planejamento são de grande valia para garantir a 
efetividade das estratégias, pois somente poderá controlar aquilo que foi 
planejado, e possibilita que se façam alterações caso necessário.  
Para Martins (2001, p. 323), “Controle significa conhecer a realidade, 
compará-la com o que deveria ser, tomar conhecimento rápido das 
divergências e suas origens e tomar atitudes para sua correção.” 
“controle é o processo de conhecer continuamente o progresso do 
projeto e o desvio em relação ao planejado, avaliando e providenciando os 
ajustes assim que necessários.” (GASNIER, 2000, p. 131). 
Sanvicente e Santos (1995, p. 207) destaca que:  
[...] o controle orçamentário pode ser efetuado numa empresa, na sua 
missão específica de permitir, mediante a comparação entre o 
desempenho efetivamente atingido e o que tiver sido planejado, a 
verificação da maneira pela qual os objetivos e as metas da empresa 
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e de suas unidades estão sendo alcançados ou deixando de ser 
cumpridos. Na medida do possível, esse controle deverá [...] fornecer 
indicações oportunas e rápidas para a tomada das medidas corretivas 
cabíveis, e aponte os indivíduos e setores responsáveis pelo 
desempenho alcançado, seja ele bom ou mau, conforme a (FIGURA 
1). 
 
FIGURA 1 - O PLANEJAMENTO E O SISTEMA DE INFORMAÇÃO. 
 
FONTE: NASCIMENTO E REGINATO (2009, p. 154). 
 
 “controle é o processo de medir e acompanhar o progresso e tomar as 
devidas ações corretivas quando necessário, visando assegurar que o projeto 
alcance seus objetivos.” (GASNIER, 2000, p. 160). 
Para Oliveira (2011, p. 260) 
Controle é a função do processo administrativo que, mediante a 
comparação com padrões previamente estabelecidos, procura medir 
e avaliar o desempenho e o resultado das ações, com a finalidade de 
realimentar os tomadores de decisões, de forma que possam corrigir 
ou reforçar esse desempenho, ou interferir em outras funções do 
processo administrativo, para assegurar que os resultados satisfaçam 
às metas, aos desafios e aos objetivos estabelecidos.  
 
2.3 ORÇAMENTO 
 
O orçamento é uma ferramenta fundamental dentro do planejamento, 
em que descreve os gastos e aquisições que deveram ser feitas para 
efetivação da operação auxiliando nas tomadas de decisões, ela se torna 
indispensável para o bom funcionamento das empresas. Essa ferramenta 
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descreve as atividades operacionais e de investimento, bem como controla 
seus resultados. 
 Hope e Fraser (2003) “definem orçamento como sendo um plano 
expresso em termos financeiros que serve de base para o controle de 
desempenho, a alocação de recursos, o encaminhamento dos gastos e o 
compromisso com os resultados financeiros”. 
Pode- se destacar que orçamento é um processo de planejamento e 
controle financeiro, associados aos planos de operação e de investimento, que 
aponta para uma melhoria continua na operação, com otimização de recursos e 
uma maximização de resultados para o empreendimento. 
De acordo com Limmer (1996, p. 86), “Um orçamento pode ser definido 
como a determinação dos gastos necessários para a realização de um projeto, 
de acordo com um plano de execução previamente estabelecido, gastos esses 
traduzidos em termos quantitativos”. 
Para iniciar um orçamento é necessário que se defina o objetivo, 
selecione recursos dentro do escopo, resultante do planejamento estratégico. A 
elaboração do orçamento é de responsabilidade de todas as áreas envolvidas 
nas suas etapas, sendo necessário ter acompanhamento, monitoramento e 
ajustes quanto ao que for planejado no decorrer do pré e pós-projeto. 
Cabe aos gestores a responsabilidade, em fazer com que se alcancem 
as metas orçadas e aprovadas, com a constante avaliação ao cumprimento dos 
objetivos desejados pela corporação. 
Segundo Horngren (1981, p. 117), 
Um orçamento é uma expressão quantitativa formal de planos da 
administração. O orçamento geral resume os objetivos de todas as 
sub unidades de uma organização – vendas, produção, distribuição e 
finanças. Quantifica metas para vendas, produção, lucro liquido e 
posição de caixa e para qualquer outro objetivo especifico pela 
administração. 
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Para Welsch (1996, p.54), 
Esta interação deve se dar através da estrutura organizacional e do 
conjunto correspondente de níveis de autoridade e responsabilidade. 
Para isso os colaboradores participantes do processo devem se 
adaptar à utilização do orçamento, a fim de que as operações 
estejam apoiadas em bases suficientemente solidas, ou confiáveis, 
para a aplicação eficaz do planejamento. 
 
De acordo com Brooksin (2000, p.7), 
 
Ordena de forma diferente os objetivos quando afirma que os 
orçamentos são essenciais para o planejamento e o controle da 
empresa. Eles ajudam a coordenar as ações dos líderes de diferentes 
áreas, estabelecem um compromisso com os objetivos da empresa, 
conferem autoridade ao gestor de cada área para fazer despesas e 
fornecer metas claras de receita. 
 
2.3.1  Vantagens e Obstáculos do uso do Orçamento 
 
O orçamento é uma ferramenta de grande valor para as empresas 
independente de seu ramo de atividade, natureza ou porte, demonstra de 
forma clara como se espera que transcorram as operações da empresa. Com a 
aplicação deste método gerencial é possível estabelecer metas para a equipe, 
proporcionando uma visão geral de onde a empresa almeja chegar. Portanto, 
serão listadas as principais vantagens em optar por esse recurso. 
Atkinson et al (2000, p. 464 - 468), afirmam que:  
Os orçamentos também provêm meios para comunicar as metas a 
curto prazo da empresa a seus membros[…] o orçamento é uma 
ferramenta que força a coordenação das atividades da organização e 
ajuda a identificar problemas de coordenação[…] Considerando as 
inter-relações entre assuntos operacionais, o orçamento pode prover 
indicação de problemas potenciais e pode servir como ferramenta 
para ajudar a encontrar soluções para eles[…] Os orçamentos são 
preparados para períodos específicos, o que permite aos gerentes 
comparar os resultados efetivos para o período com os resultados 
planejados. 
 
Frezatti (2000) também destaca que as principais vantagens são: 
 As atividades da empresa serão desenvolvidas de forma 
coordenada; 
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 As decisões serão tomadas antecipadamente; 
 Haverá um comprometimento de todos os membros da 
organização; 
 Propicia maior transparência a seus usuários; 
 As responsabilidades estarão definidas e delegadas; 
 Haverá mais eficiência nas tarefas; 
 Possibilita maior entendimento mútuo; 
 Forçará a autoanálise; 
 Permite a avaliação do progresso realizado. 
Para resumirmos a importância desse método podemos dizer que o 
orçamento permite planejar, avaliar, coordenar e controlar todas as atividades 
que estão relacionadas à empresa com eficácia e empenho. 
Uma pratica muito comum em pequenas e medias empresa é não 
utilizar a ferramenta orçamentaria na gestão de seus trabalhos fazendo com 
que os gestores não conheçam os objetivos e metas da empresa tendo o foco 
somente no faturamento mensal, essas praticas necessitam ser revistas de 
acordo com as vantagem já apresentadas. 
 De acordo com Sanvicente (2000), apesar de todas as vantagens e 
contribuições que o uso de um sistema de planejamento e controle 
orçamentários pode proporcionar a uma empresa, a seus administradores, ele 
não é a resposta para todos os males, pois, para ser bem aplicado numa 
empresa, requer as atitudes apropriadas e o conhecimento da técnica 
envolvido na sua utilização. 
Dentre as dificuldades encontradas na aplicação da ferramenta 
orçamentaria evidencia-se: o fato de subestimarem receitas e superestimarem 
os custos, criando reservas dentro do orçamento fazendo com que o mesmo 
não se torne objetivo.  
Dentre as limitações do orçamento Welsch (1996), também destaca 
que: 
 O plano de resultados baseia-se em estimativas; 
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 Um programa de planejamento e controle de resultados deve ser 
constantemente adaptado às circunstâncias; 
 A execução de um plano de resultados não é automática; 
 O plano de resultados não deve tomar o lugar da administração. 
Hope e Fraser (2003) identificam três principais distorções em relação 
ao orçamento: a primeira diz respeito à dificuldade da elaboração e aplicação 
do orçamento, tornando-o demasiadamente caro. No entender dos autores, o 
processo é longo e envolve o tempo de muitos executivos de várias áreas da 
empresa.  
A segunda causa está relacionada à defasagem entre o orçamento e o 
ambiente altamente competitivo, não permitindo que se atendam às 
necessidades dos executivos ou gestores operacionais.  
A terceira causa diz respeito à extensão da manipulação de números, 
que atingiu níveis inaceitáveis.  
Após essa análise, os autores sugerem que um sadio processo de 
gestão deve permitir que se atendam aos objetivos mais importantes 
relacionados aos acionistas, se mantenham os melhores colaboradores, se 
inove, e se opere com baixo custo para satisfazer a lucratividade, mantendo 
uma governança efetiva e ética. 
2.4 TOMADA DE DECISÃO  
 
Para que se possa realizar a tomada de decisão torna-se de grande 
importância adquirir o maior número de informações necessárias, avaliando 
inúmeros cenário, ambientes e fatores para se chegar a uma decisão assertiva 
que se adeque melhor ao as circunstancias da empresa.   
De acordo com Coelho (1999, p. 74), “mais importante do que ter a 
informação é saber o que fazer com ela. É preciso identificar exatamente o que 
ela tem a nos dizer e o que pode ser realizado a partir do seu conhecimento”.   
Os modelos racionais de tomada de decisão requerem que exista um 
conjunto de alternativas para a decisão, que o tomador de decisão as 
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conheça, que tenha capacidade de analisar o que poderá ocorrer se 
uma delas for escolhida, que calcule o valor ou a utilidade esperada 
para cada uma e que ainda tenha informações sobre a probabilidade 
de um resultado decorrente dessa escolha. (SIMON, 1955, p. 102). 
 
Para Anthony e Govindarajan (2008, p. 02), 
 
O processo de tomada de decisão, por sua vez, depende das 
exigências de cada área, das interfaces entre áreas e das alçadas de 
decisão. A combinação desses elementos leva a diferentes sistemas 
de decisão que são hierarquizados dentro de uma estrutura 
organizacional, cada um deles exigindo diferentes níveis de 
planejamento e de controle.  
 
 
Para Oliveira (2011, p. 322), decisão é a descrição de um futuro estado 
de coisas, que podem ser verdadeiras ou falsas, em função dos elementos que 
o tomador de decisão tem em mãos e que lhe permite ter visão factual da 
situação presente e futura. 
2.5 SETOR DA CONSTRUÇÃO 
  
A Construção Civil no Brasil teve destaque na década de 1940, no 
governo de Getúlio Vargas. Neste período o forte investimento estatal foi 
predominante para a Construção Civil e Militar. 
Nesta década o Brasil obtinha conhecimento na tecnologia de concreto, 
para exercer nas atividades militar e civil. Depois na década de 1950, a 
Construção Civil recebeu menos incentivo do Estado, ficando suas atividades 
nas mãos da iniciativa privada. 
Em 1970, período ainda de regime militar a presença estatal teve mais 
força, as construtoras privadas começaram a construir prédios, apartamentos e 
escritórios comerciais. 
O seu retorno financeiro começou aparecer na década de 1980. Em 
consequência, na década de 1990, iniciava uma preocupação maior com a 
qualidade do produto final, as empreiteiras passaram a qualificar a mão de obra 
de seus funcionários. 
É notório que na história da Construção Civil no Brasil, o Estado e a 
iniciativa privada se alternaram como investidores. Esse acontecimento fez 
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com que mudasse alguns padrões que a política do país viveu do meio do 
século XX até a atualidade.  
O (GRÁFICO 1) demonstra os dados do Produto Interno Bruto (PIB), 
referente anos de 2013 a 2015. Apresentando como se comportou o setor da 
Construção Civil no Brasil neste determinado período. 
 
GRÁFICO 1 - VARIAÇÃO DO SETOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL 
 
FONTE: O autor (2016). 
   
Em 2013, a Indústria da Construção Civil apresentou em seu 
acumulado anual 4,5%, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). 
O crescimento ocorreu devido à extensa oferta de crédito imobiliário e 
por obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e do Programa 
Minha Casa, Minha Vida (MCMV). Outro aspecto relevante foi à execução de 
obras preparatórias para a Copa do Mundo. 
Em 2014, o setor apresentou uma queda acentuada de (-0,9%) em 
suas atividades em relação PIB do setor da construção civil. 
Este segmento foi um dos mais afetados com a crise financeira sofrida 
no país. Em 2015, demonstrou uma das maiores quedas dos últimos 12 anos.  
Cabe ressaltar que as principais causas foram: deterioração fiscal, 
incertezas políticas, baixo patamar de confiança, queda na produção, recessão 
econômica, desemprego elevado e inflação superior ao teto da meta. 
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De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
divulgou uma queda de 7,6% no seu Produto Interno Bruto (PIB), se trata de 
uma segunda queda sucessiva na Construção Civil no Brasil e a mais 
significante desde 2003 (-8,9%). 
Com os percalços no caminho o país perdeu mais de 1,5 milhão de 
vagas com carteira assinada, a inflação encerrou o ano em (10,67%), sendo a 
maior desde 2002 (12,53%) e os juros (14,25% ao ano) chegaram ao maior 
patamar em 10 anos, isso sem citar a deterioração das contas públicas. 
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3 METODOLOGIA 
 
Este trabalho de monografia apresenta-se como requisito parcial para 
obtenção de grau de Especialização em Contabilidade e Finanças, da 
Universidade Federal do Paraná, com intuito da propagação do conhecimento 
cientifica. 
 Para Beuren et al (2003, p.40), “Monografia é um trabalho acadêmico 
que objetiva a reflexão sobre um tema ou problema específico e que resulta de 
um procedimento de investigação sistemática”.  
No decorrer deste trabalho será realizado o método de triangulação de 
dados por meio de uma pesquisa de ordem qualitativa, descritiva e estudo de 
caso.  
Segundo Araújo et al. (2008), o estudo de caso trata-se de uma 
abordagem metodológica de investigação especialmente adequada quando 
procuramos compreender, explorar ou descrever acontecimentos e contextos 
complexos, nos quais estão simultaneamente envolvidos diversos fatores. 
Para Gil (1995), o estudo de caso não aceita um roteiro rígido para a 
sua delimitação, mas é possível definir quatro fases que mostram o seu 
delineamento: a) delimitação da unidade-caso; b) coleta de dados; c) seleção, 
análise e interpretação dos dados; d) elaboração do relatório. 
 
Apesar de a Contabilidade lidar intensamente com números, ela é 
uma ciência social, e não uma ciência exata como alguns poderiam 
pensar, o que justifica a relevância do uso da abordagem qualitativa. 
(BEUREN et al ,2003, p. 92) 
 
  
Esta pesquisa tem por finalidade o orçamento empresarial como diretriz 
para a tomada de decisão, para uma melhor abordagem ao tema foram 
realizados entrevistas no setor da construção civil, aplicando dez perguntas 
para delimitar o perfil e o entendimento referente à temática no mercado de 
atuação, estas entrevistas tiveram a seguinte abordagem: 
1) Qual a historia de vida do entrevistado? Qual sua formação 
acadêmica? Qual a instituição de ensino que cursou? 
2) Qual sua principal influencia? 
3) Qual sua trajetória profissional? 
4) Há quanto tempo trabalha na área?  
29 
 
 
5) O que é orçamento para você? 
6) Já utilizou orçamento nas empresas em que trabalhou? 
7) De que maneira a área de orçamento pode melhorar dentro da 
organização? 
8) O que você avalia como “risco” de investimento para tomada de 
decisão no cotidiano? 
9) Você considera que com planejamento é possível minimizar o risco? 
Como? 
10) Qual o grau de importância que o orçamento é útil para o controle 
financeiro? E para a tomada de decisão? 
 
O quadro 01 destaca os entrevistados, sua área de atuação, idade, 
formação acadêmica e o período das entrevistas.  
QUADRO 1 - ENTREVISTADOS DO SETOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL 
 
 FONTE: O autor (2016). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entrevistado Cargo Idade Formação
Horário 
de inicio
Horário  
de termino
1 Gestor de Suprimentos 28 Eng. Civil 13:28 13:59
2
Gestor de Orçamentação, 
Planejamento e controle.
44 Eng. Civil 17:05 17:42
3 Diretor Executivo 50
Eng. Civil/ Pós em 
Construção Civil/ Pós 
em Gestão Empresarial.
10:01 11:17
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4  APRESENTAÇÃO E ANALISE DE DADOS  
4.1 Historia da Empresa 
 
A empresa foi constituída em 1998 na cidade de Curitiba, Paraná/Brasil 
tendo por objeto mercantil serviços e projetos de obras de construção civil, 
assessoria em engenharia civil e consultoria técnica na área da construção 
civil. Atua no mercado privado e na incorporação de obras pequenas, médias e 
grandes. Também no segmento industrial, tanto quanto em edifícios 
comerciais, executivos e corporativos, projetos para retrofit, hospitais, centros 
de distribuição, condomínios logísticos, shoppings centers, instituições de 
ensino, empreendimentos varejistas e hotéis. 
A organização é uma formatadora de obras cujo objetivo se amplia na 
prestação de serviços de engenharia para assumir uma solução integrada, na 
qual a gestão empresarial contempla velocidade, qualidade, competitividade 
em preços e gestão plena para planejar e construir. O modelo de atuação 
valoriza, sobretudo, o planejamento prévio das obras e este é um dos mais 
relevantes atributos corporativos, resultando em construções de alto 
desempenho e reconhecidas no segmento. 
No que tange a gestão global busca a eficiência, transparência e 
objetividade potencializando seu corpo técnico e assegurando o cumprimento 
das metas globais definidas para os empreendimentos. Custos, prazos, 
qualidade construtiva são monitorados durante toda a construção até a 
capacitação de uso do produto. A visão geral do produto imobiliário e de suas 
peculiaridades consiste na integração dos projetos, especificação de materiais 
e equipamentos, participação técnica dos fornecedores, estudos de viabilidade 
econômico/financeira, construção, entrega e manutenção. 
Apoiada em sua experiência como formatadora e executora de obras, a 
empresa atua como certificadora de empreendimentos imobiliários próprios e 
também participa de negócios imobiliários de terceiros. 
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4.2 Diferenciais 
 
Buildability: Desenvolvimento do projeto sob a ótica da engenharia 
que determina com grande antecedência como será construído, tendo como 
base o emprego de conhecimento e da experiência em todos os níveis do 
processo para racionalizar a execução do empreendimento, assegurando a 
inter-relação das etapas do projeto. 
Integração: Participação efetiva de especialistas, técnicos e 
fornecedores com o objetivo de maximizar o desempenho da construção sob 
os aspectos técnico, econômico, funcional, da apreciação financeira e do 
mercado, elevando, deste modo, seu valor agregado. 
Racionalização: A construtividade aliada à correta integração 
conduzirá a obra a expressivos níveis de redução de prazos e de custos, 
impactando positivamente no valor global do empreendimento. 
Responsabilidade: A empresa assume unicamente a coordenação 
geral do empreendimento, eliminando a difusão de responsabilidades e 
equívocos na gestão da operação. 
Flexibilidade: Possibilita a adaptação do projeto aos novos processos 
no decorrer da obra, atendendo as necessidades do empreendimento, com 
controle de prazos e custos, assegurando a eficiência no uso do capital 
investido e na previsibilidade financeira. 
Parcerias estratégicas: A compra de insumos, planos logísticos, 
entrega e montagem de material pesado e de alta precisão são aspectos 
valorizados dentro de um programa de parceria que envolve fornecedores 
nacionais e multinacionais. Cultivada pela diretriz do planejamento e prévia 
análise da entrada dos insumos na obra, a parceria favorece a ambos, 
fornecedor e construtor, revertendo em vantagem real de custo e de 
montagem. 
Fidelidade: O cliente, suas obras e seus projetos tem tratamento 
personalizado em todas as fases do processo, que é convalidado pela 
contratação sistemática dos serviços da empresa. 
Confiabilidade: A precisão nos dados que apontam o avanço da obra 
é assegurada pela emissão de relatórios que confrontam o previsto versus o 
realizado, oferecendo a quantificação quanto ao desempenho construtivo. 
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4.3 Missão, Visão e Valores:  
 
Missão: Realizar negócios de engenharia com resultados rentáveis, 
buscando parcerias de alta performance, garantindo ao cliente satisfação e 
tranquilidade na execução do seu empreendimento, com respeito às pessoas e 
ao meio ambiente, orientados pelos valores da empresa.  
Visão: Ser reconhecida como referência em serviços de engenharia, 
com precisão em preços, prazos e processos construtivos, agregando valor ao 
negócio do cliente. 
Valores:   
 Ênfase no preparo, planejamento, organização e controle como 
diretrizes de trabalho; 
 Trabalho como fonte de realização pessoal; 
 Comprometimento com o negócio, dedicação sem restrições ao alto 
desempenho; 
 Responsabilidade e Cooperação em todas as ações; 
 Compromisso com a verdade como base das relações; 
 Busca da excelência com humildade, determinação e disciplina; 
 Foco na solução dos problemas que devem ser vistos como 
oportunidade para melhoria e crescimento. 
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4.4 Aspectos Estruturais da Área Orçamentária 
 
A área orçamentaria é evidenciada através da matriz empresarial da 
organização, onde seus aspectos estruturais são norteados por seus 
ambientes internos e externos que reforçam suas atividades, conforme a 
(FIGURA 2). 
 
FIGURA 2 - MATRIZ EMPRESARIAL 
 
FONTE: O autor (2016) 
 
CÉLULAS 
BD  – Builder 
CC  – Consultoria Contábil 
CGP  – Consultoria em Gestão de Pessoas 
CJ  – Consultoria Jurídica 
CL  – Consultoria LEED 
CM – Consultoria em Marketing 
CO  – Consultoria Comercial 
COP  – Consultoria de Obrigações Previdenciárias 
DG  – Direção Geral 
FO  – Fornecedores 
GS – Gestão de Suprimentos 
OPC – Orçamentação, Planejamento e Controle. 
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PM  – Parceiros Masters 
SE – Supervisão de Engenharia 
GAF  – Gestão Administrativa e Financeira 
 
As principais áreas envolvidos no desenvolvimento e supervisão da 
peça orçamentaria são:  
 
DIREÇÃO GERAL 
 
Dirigir, coordenar, regular e decidir todos os negócios da empresa, 
assegurando a obtenção dos resultados definidos nos planos estratégicos e 
administrativos, em conformidade com a missão da empresa, seus valores 
buscando sua visão através da sua filosofia de negócios. 
 
GESTOR DE ENGENHARIA 
Planejar, organizar, dirigir e controlar as atividades técnicas e 
operacionais da empresa, assegurando seus parâmetros de desempenho e 
viabilidade, garantindo a conformidade entre o planejado e o executado. 
 
GESTÃO ADMINSTRATIVA E FINANCEIRA 
Planejar, organizar, dirigir e controlar as atividades Administrativas, 
Financeiras e Contábeis da Empresa, assegurando o cumprimento do 
orçamento, integridade da documentação e informações da empresa. 
 
GESTÃO DE SUPRIMENTOS 
Gerir atividades relacionadas à suprimentos de materiais, serviços, 
equipamentos e logística para todas as obras gerenciadas pela empresa e 
áreas administrativas. 
GESTÃO DE ORÇAMENTAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTROLE 
Garantir a Orçamentação, planejamento, gestão de projetos e controle 
do desempenho dos empreendimentos. 
 
O (QUADRO 2) apresenta as área e colaboradores envolvidos para o 
planejamento e controle da operação orçamentaria.    
 
35 
 
 
QUADRO 2 - FUNÇÃO E COLABORADORES ENVOLVIDOS NA ÁREA ORÇAMENTARIA 
Função N° de colaboradores 
Orçamentação, Planejamento e Controle 01 
Estagiário Engenharia I 01 
Estagiário Engenharia II 01 
Gestor de Suprimentos 01 
Supervisor de Engenharia 01 
Gestor Administrativo e Financeiro 01 
Diretor Geral 01 
Total 07 
FONTE: O autor (2016). 
4.5 Apresentação e Análise das Entrevistas  
 
Conforme analisado na metodologia foram realizadas entrevistas 
semiestruturas com os atores principais dos cargos dentro da organização 
sendo eles: Gestor de Suprimentos (01), Gestor de Orçamentação, 
Planejamento e Controle (02) e o Diretor Executivo fundador da Companhia 
(03). 
Todos os entrevistados são formados em Engenharia Civil, ocupando 
cargo de gestão nas empresas em que atuam. O entrevistado 01 tem vinte oito 
anos, formado pela Universidade Positivo, atua no mercado há doze anos 
tendo por experiência a área financeira, setor de vendas, contábil, 
departamento fiscal, gerente administrativo e aproximadamente três anos como 
gestor da área de suprimento de obras onde atua ate o momento. Sua principal 
influencia vem de seus familiares, profissionais atuantes na área da construção 
civil, fazendo com que despertasse seu interesse em adquirir maior 
conhecimento por esta área, direcionando-o assim para este ramo de atuação. 
O entrevistado 02 tem quarenta e quatro anos, é formado há dezenove 
anos pela Universidade Federal do Paraná em Engenharia Civil. Iniciou sua 
carreira profissional como técnico em edificações, desenvolvendo atividades 
como orçamentista, direcionando o mesmo para a área de engenharia civil 
devido à limitação que o curso de técnico lhe proporcionava, durante o período 
de estagio adquiriu conhecimento da técnica orçamentaria através de seus 
gestores, que foram sua principal influencia. Após sua formação ingressou em 
um escritório de gerenciamento de projetos, voltado a planejamento e controle, 
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durante sua trajetória profissional atuou como professor universitário com aulas 
das matérias de planejamento, orçamentação e controle. O entrevistado exerce 
atividade de profissional liberal em seu escritório na prestação de serviço nas 
áreas que vem adquirindo conhecimento. Atua dezesseis anos como 
profissional liberal e trabalhou três anos no regime CLT. 
O entrevistado 03 tem cinquenta anos, é formado a trinta e dois anos 
pela Universidade Federal do Paraná, Iniciou suas atividades profissionais 
auxiliando seu pai na área odontológica, atuou também como cobrador, 
vendedor, em seguida trabalhou no setor bancário, em 1987 iniciou seu 
primeiro estagio na área da construção civil. Em 1989 montou uma empresa de 
construção e reforma em parceria com um amigo, mas percebeu que tinha 
muita técnica, mas pouco conhecimento gerencial administrativo, em 1990, foi 
trabalhar na Construtora Irmãos Thá como engenheiro residente, em 1992 era 
engenheiro sênior, em 1994 trabalhava como coordenador geral de obras, isso 
lhe proporcionou mais experiência na capacidade construtiva. Em 1998, 
trabalhava com obras especiais de construção industrial e também começou a 
trabalhar por conta com unidade de negócios que agregou a parte financeira e 
gerencial de compras e suprimentos, antes em 1994, nasceu o conceito da 
empresa, mas ainda não tinha oficializado o negocio, dois anos depois 
começou a trabalhar para a Thá como célula de negócios era uma empresa 
dentro da empresa. No ano 2000, veio uma crise e foi onde a empresa 
começou sua carreira solo, por intermédio de um cliente que se interessou pelo 
produto, onde se trata de uma construtora que assume a conta do cliente, 
tratava do negocio não somente engenharia. Este conceito iniciou quando o 
empresário foi visitar uma empresa americana em 1992 e conversando com a 
diretora pode perceber que eles se interessavam muito pela questão de 
responder por todo o negocio do cliente não só a parte de engenharia em si, 
mas não precisa necessariamente executar todo o negocio e isso o motivou a 
executar esta técnica no Brasil. Em 2009 passou um ano nos EUA estudando o 
mercado, ao retornar aplicou o conhecimento como empresário do setor da 
construção civil em que atua a vinte e nove anos. O que influenciou o 
entrevistado foi à curiosidade pelo novo, segundo ele sempre gostou de pensar 
fora da “casinha”, olhar a mesma coisa por outro ângulo, desmontar para poder 
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montar, menciona que não gosta de acumular informação, ela tem que entrar e 
se transformar em alguma coisa com um direcionamento. 
Os entrevistados entendem que o orçamento é: 
Entrevistado 01 (2016): 
 
É uma ferramenta estratégica de decisão de negocio, muitas 
empresas ainda veem o orçamento de uma forma muito básica, mas 
nem sempre o menor preço é o melhor negocio, um orçamento mal 
feito influencia no lucro, no financeiro, no contas a pagar, nas 
compras, nos suprimentos e acima de tudo no prazo das obras 
falando do setor especifico da construção civil. O orçamento acaba 
sendo uma ferramenta estratégica muito importante, já houve 
situações na empresa em que desistimos de negócios, justamente 
porque não se encaixava no orçamento em que o cliente queria “o 
menor preço” e nos tínhamos o melhor negocio. 
 
Neste sentido, para o entrevistado 01 o orçamento é visto como uma 
ferramenta estratégica. Hope e Fraser (2003) “definem orçamento como sendo 
um plano expresso em termos financeiros que serve de base para o controle de 
desempenho, a alocação de recursos, o encaminhamento dos gastos e o 
compromisso com os resultados financeiros”. 
 
Para o entrevistado 02 (2016): 
 
O orçamento é uma peça que identifica um projeto como um todo, é 
uma ferramenta que representa aquele projeto de diversas formas: 
escopo, custo, tempo, controle, prazo que decorre daquelas 
atividades. As melhorias que o orçamento traz para a organização é 
conseguir identificar todos os custos inerentes a sua operação, 
quando estes custos ocorreram, quanto vai arrecadar, qual sua 
margem de lucro, os impostos que incorrem nas operações. 
Nenhuma empresa a principio poderia atuar sem ter um orçamento, 
sem esta ferramenta se torna difícil saber o custo de sua operação 
muito menos o quanto ela vai cobrar pelo serviço ou produto. 
 
O entrevistado 02 compreende o orçamento como uma peça que 
representa um projeto como um todo, evidenciando seu escopo, custo, tempo, 
controle e o prazo das atividades. Brooksin (2000, p.7), acredita que os 
orçamentos são essenciais para o planejamento e o controle da empresa. Eles 
ajudam a coordenar as ações dos líderes de diferentes áreas, estabelecem um 
compromisso com os objetivos da empresa, conferem autoridade ao gestor de 
cada área para fazer despesas e fornecer metas claras de receita. 
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O entrevistado 03 (2016) compreende: 
 
Que o orçamento são as partes integrantes de um produto é 
preciso conseguir quantificar e precificar, pois o orçamento necessita 
desta montagem. 
A questão do produto, o que integra, qual é a qualidade das partes e 
a partir dai começa um processo orçamentário. Cada peça qualificada 
e integrante desse produto é precificada, porque preciso do recurso e 
evidentemente o recurso é o dinheiro, pois o dinheiro é a unidade de 
medida financeira do negocio, porém o orçamento é a soma das 
partes, é uma análise criteriosa, é você ter a capacidade de tornar o 
produto pronto sem sequer ter montado uma peça. A capacidade 
orçamentaria é a capacidade de você planejar ao montante ao que da 
certo e principalmente o que não da, esta ferramenta é indispensável 
para uma boa gestão, o que acaba acontecendo é que muitas 
pessoas utilizam esta ferramenta de uma forma pensada mas não 
oficial, quanto mais frágil é um orçamento mais caro é o processo 
dentro desta empresa. O processo orçamentário não se restringe 
a uma planilha de composição de insumos, é um processo da 
forma de pensar o seu produto, a planilha é um modo de leitura é 
um realinhamento de linguagem uma convalidação do que já foi 
pensado antes. 
 
O entrevistado 03 destaca que o orçamento são partes integrantes de 
um produto e não se restringe a uma planilha de composição de insumos. 
Welsch (1996, p.54), acredita que a interação deve se dar através da estrutura 
organizacional e do conjunto correspondente de níveis de autoridade e 
responsabilidade. Para isso os colaboradores participantes do processo devem 
se adaptar à utilização do orçamento, a fim de que as operações estejam 
apoiadas em bases suficientemente solidas, ou confiáveis, para a aplicação 
eficaz do planejamento. 
 
Os entrevistados avaliam como risco de investimento para tomada de 
decisão os seguintes aspectos: 
O entrevistado 01 destaca: 
Um dos grandes riscos no setor da construção civil é o prazo, a falta 
de preparo influencia diretamente na realização da obra, a 
burocracia e as leis determinam muito no custo da obra e no 
orçamento, o maior risco esta nessa fragilidade da integração entre o 
planejado, orçado e executado. O planejamento tem que ser baseado 
dentro do seu orçamento, então você planeja a execução dentro do 
custo do orçamento, existe uma grande fragilidade no mercado e 
vemos grandes empresas tendo problemas na justiça ou ate mesmo 
falindo devido essa fragilidade. 
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O entrevistado 01 acredita que a falta de preparo influencia diretamente 
na realização das obras. Anthony e Govindarajan (2008, p. 02), acredita que o 
processo de tomada de decisão, por sua vez, depende das exigências de cada 
área, das interfaces entre áreas e das alçadas de decisão. A combinação 
desses elementos leva a diferentes sistemas de decisão que são 
hierarquizados dentro de uma estrutura organizacional, cada um deles exigindo 
diferentes níveis de planejamento e de controle.  
 
Para o entrevistado 02: 
Sempre há um risco técnico que acarreta um risco financeiro, não 
dimensionar o tempo correto para cada operação, ter problemas de 
avaliação do meu trabalho, não atenda a expectativa do cliente e a 
questão comportamental são riscos inerentes a minha atividade. 
 
 
Para o entrevistado 02 sempre há um risco técnico que acarreta um 
risco financeiro. Para Simon (1955, p. 102), Os modelos racionais de tomada 
de decisão requerem que exista um conjunto de alternativas para a decisão, 
que o tomador de decisão as conheça, que tenha capacidade de analisar o que 
poderá ocorrer se uma delas for escolhida, que calcule o valor ou a utilidade 
esperada para cada uma e que ainda tenha informações sobre a probabilidade 
de um resultado decorrente dessa escolha. 
 
De acordo com o entrevistado 03: 
O maior risco que possa correr é investir no que eu não estou 
preparado, você só consegue mitigar isto através do 
planejamento, do conhecimento, para poder fazer um investimento 
tem que ser um conhecedor absoluto do que esta fazendo, tanto pelo 
seu estudo quanto pelas partes que integram o processo, eu posso 
conhecer muito bem as diretrizes e me cercar de pessoas com 
recursos que me abasteçam de toda a informação possível e 
disponível dentro de dados e fatos que com isso eu faço uma 
capacidade, então quanto maior eu absorvo conhecimento, preparo e 
planejamento eu mitigo o risco. E como eu analiso isso? Estudando e 
me preparando para esse investimento, é claro isso existe uma 
relação entre o tempo que você gasta para a tomada de decisão, só 
que já vem na bagagem quanto mais eu puder me preparar, absolver 
conhecimento e olhar para o que vai ser esse investimento isso vai 
me dar uma capacidade que ele beira o intuitivo, então agora eu 
estou preparada, preparada para o que? Então eu analiso todas as 
condições possíveis que possa ter, isso vai me dando condições 
aliada a experiência de erros e acertos anteriores, criando um modelo 
matemático que te direciona a melhor decisão, não há decisão 
correta, a melhor decisão que você vai tomar, dentro de uma boa 
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analise, um bom preparo, do conhecimento que você vai fazer aliado 
a uma intuição, capacitado de experiências anteriores e a decisão 
dentro do tempo que ela tem que ser tomada.    
 
O entrevistado 03 destaca que é preciso estar preparado para poder 
mitigar os riscos através do planejamento e do conhecimento. De acordo com 
Coelho (1999, p. 74), “mais importante do que ter a informação é saber o que 
fazer com ela. É preciso identificar exatamente o que ela tem a nos dizer e o 
que pode ser realizado a partir do seu conhecimento”.   
 
Os entrevistados entende o planejamento como: 
Segundo o entrevistado 01: 
O planejamento é o inicio de tudo, onde consegue prever os riscos, 
os erros e sanar antes que eles aconteçam, você consegue minimizar 
e muito se o planejamento for bem feito, devem envolver todas as 
áreas da empresa, o planejamento deve ser feito em conjunto por 
todas as áreas, por todas as correlações, sem duvida você minimiza 
e muito esses riscos, sejam na obra ou em qualquer setor. 
De acordo com o entrevistado 01 o planejamento é o inicio de tudo, 
onde consegue prever os riscos e sanar antes que eles aconteçam. Coelho 
(1999, p. 71), destaca que um bom planejamento traz muitos benefícios à 
empresa, pois ele objetiva oferecer-lhe um certo controle sobre suas ações no 
futuro. 
Para o entrevistado 02:  
Existe uma máxima que diz: tudo que você mede melhora, o que 
você não mede não vai melhorar. Então planejamento existe para 
isso, é um conjunto de informações, um plano em que você 
trabalha de forma, a saber, o que ira fazer, quando devera fazer e 
quanto vai gastar, se não tem isso, você potencializa seus riscos, 
porque não sabe efetivamente o valor final do produto, é importante 
no planejamento levar em consideração os riscos que estão 
incorrendo na operação que são: o risco financeiro, técnico e 
comportamental. Falando da área especifica, ao fazer um orçamento 
da obra já é para minimizar um risco de estouro de verba disponível, 
também para minimizar riscos técnicos, seguindo o orçamento isso 
minimiza os riscos de entregar algo fora daquilo que foi contratado e 
que apresente problemas técnicos e que aumente os riscos 
financeiros.  
 
Conforme o entrevistado 02 planejamento é um conjunto de 
informações em que você trabalha de forma a saber o que fazer, quanto e 
quando. Segundo Gasnier (2000, p. 6), “a atividade de planejamento é um 
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esforço sistemático e formal que visa estabelecer direção para aumentar a 
probabilidade da ocorrência dos resultados desejados”.  
De acordo com o entrevistado 03: 
  
Planejamento é o que tenho que fazer, dentro da qualidade e 
principalmente do entendimento como um todo, pensando em 
todos estes recursos, como eles se entregam, comunicam e traduzem 
dentro de um produto e do seu prazo, penso se é possível ou não 
dentro da necessidade ou do desejo do negocio, se o desejo esta 
superestimando o prazo isso prejudica, então eu tenho que procurar 
sempre entender todas as partes, como elas se relacionam e se 
traduzem num produto, entendendo esta capacidade de 
transformação e interligação das interfaces do produto isso vai me 
dar uma condição para eu me antever muito ao que deve e o que não 
deve ser feito. 
 
O entrevistado 03 acredita que planejamento é o que tem que ser feito, 
dentro da qualidade e principalmente do entendimento como um todo e como 
eles se traduzem em um produto. Chiavenato (2000, p. 126), defende que 
Planejar é definir os objetivos e escolher antecipadamente o melhor curso de 
ação para alcança-los. 
  
Os entrevistados ao tratar da importância do orçamento como 
ferramenta para o controle financeiro e tomada de decisão entendem que: 
Entrevistado 01:  
É uma ferramenta essencial, não tomamos uma decisão se não 
tivermos orçado, isso hoje nos da uma garantia de dizer sim ou não. 
No atual momento do país chegar para um cliente geralmente em 
negócios que envolvem milhões e demonstrar que seu projeto não é 
viável, é uma decisão complicada, essa ferramenta nos da segurança 
pra afirmar a viabilidade do projeto e até mesmo para apresenta-la ao 
cliente. Obrigatoriamente temos que conhecer o orçamento para 
acompanhar as etapas deste projeto, este controle é 
extremamente importante, por exemplo, à base do nosso sistema e 
do software é o orçamento, também para os nossos pagamento e 
recebimento. 
A questão orçamentaria e controle financeiro são absolutamente 
atrelados, não conseguiríamos ter o controle que se tem se não 
tivermos essa relação, orçamento e custo. A empresa com acesso ao 
orçamento saberá o que esta pagando, qual fase da obra, o quanto 
ela já recebeu. O orçamento é uma ferramenta essencial na tomada 
de decisão. 
O entrevistado 01 destaca que se deve conhecer obrigatoriamente o 
orçamento para que se tenha um controle extremamente efetivo. Sanvicente e 
Santos (1995, p. 207) relata que o controle orçamentário pode ser efetuado 
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numa empresa, na sua missão específica de permitir, mediante a comparação 
entre o desempenho efetivamente atingido e o que tiver sido planejado, a 
verificação da maneira pela qual os objetivos e as metas da empresa e de suas 
unidades estão sendo alcançados ou deixando de ser cumpridos. Na medida 
do possível, esse controle deverá fornecer indicações oportunas e rápidas para 
a tomada das medidas corretivas cabíveis, e aponte os indivíduos e setores 
responsáveis pelo desempenho alcançado, seja ele bom ou mau. 
 
O entrevistado 02 compreende: 
Se eu tiver um controle financeiro é por que eu tenho um 
orçamento, por pior que ele seja, o controle é consequência de um 
planejamento, pois o que eu planejei é o que eu vou controlar. 
Especificamente na área da construção civil, existem outros fatores 
para tomada de decisão além da questão financeira, questão técnica 
é uma delas, pois muitas vezes o orçamento levanta os custos para 
aquele projeto, mais existem fatores como a relação da pessoa com o 
projeto a importância que ira gerar, o fato da pessoa realmente 
acreditar no projeto entre outros fatores. 
 
Para o entrevistado 02 só se pode obter um controle financeiro se 
houver um orçamento por mais limitado que ele seja. Gasnier (2000, p. 160), 
identifica que o controle é o processo de medir e acompanhar o progresso e 
tomar as devidas ações corretivas quando necessário, visando assegurar que o 
projeto alcance seus objetivos. 
O entrevistado 03 descreve:  
O controle financeiro é o link entre o que foi pensado e o que foi 
planejado, onde realmente existe um controle que vai gerar um 
financeiro, ele tem que anteceder o financeiro, a planilha das notas é 
um controle operacional, o controle é a estratégia do que foi pensado 
por todas as partes no planejamento. 
A documentação são as artérias que ligam todos estes projetos, se 
tudo que foi pensado esta dentro da lei, não só da lei jurídica, mas, 
quem estamos agredindo com isso? Qual é o impacto de tornar este 
projeto pronto? Se vai agredir ao ser e ao meio ambiente, então ao 
pensar no projeto se traduz em um orçamento. O verdadeiro controle 
não é verificar se esta sendo feito certo ou errado e sim se no meio 
do caminho existe alguma interface que merece um novo realimento, 
ou seja, se antecipar a algo que não vai acontecer isso é o verdadeiro 
controle, não somente medir o que já foi feito, então o controle se 
antecipa ao montante. 
 
O entrevistado 03 destaca que o controle financeiro é o link entre o que 
foi pensado e o que foi planejado. Já para Gasnier (2000, p. 131) controle é o 
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processo de conhecer continuamente o progresso do projeto e o desvio em 
relação ao planejado, avaliando e providenciando os ajustes assim que 
necessários. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 
 
Esta monografia teve por objetivo estudar o orçamento empresarial 
como diretriz para a tomada de decisão, aplicando um estudo de caso em uma 
empresa do setor da construção civil, para obter uma melhor compreensão 
sobre o entendimento dos gestores referente a este tema. 
O setor da construção civil saiu da estagnação para assumir importante 
papel no crescimento econômico do Brasil. A necessidade por infraestrutura, os 
programas governamentais e a disponibilidade de credito que passaram a ser 
direcionados para o setor da construção intensificou o ritmo de atividade das 
empresas. Este segmento de acordo com Rambalducci e Pacagnan (2009), 
encontra-se inserido em um contexto de forte concorrência, haja vista a 
informalidade de empresas existentes no setor e a baixa utilização de 
tecnologia de ponta se comparado aos demais setores da produção industrial.  
Sendo este segmento marcado pela competição imperfeita divido ao seu baixo 
avanço em processos de gestão e implantação de novas tecnologias. 
De acordo com Horngren (2000), o planejamento e o controle estão tão 
interligados que parece artificial traçar linhas rígidas de separação, ressalta-se 
a importância do principio, um bom plano que permita sua qualificação por 
meio do orçamento da forma mais assertiva mesmo diante de cenários de 
incerteza, ainda, que o controle seja necessário para avaliar o quanto os 
resultados planejados são alcançados. O planejamento é o inicio de tudo, é um 
conjunto de informações que direciona o que deve ser feito, dentro da 
qualidade e principalmente do entendimento como um todo. O controle 
certifica, se o que foi pensado é o que foi planejado, para ter um controle torna-
se necessário um orçamento, só se pode controlar o que foi planejado, é 
extremamente importante conhecer o orçamento para acompanhar as etapas 
do projeto e eliminar possíveis fragilidades, estar preparado para possíveis 
desdobramentos caso não se possa evita-los. 
O orçamento pode ser visualizado como uma ferramenta de estratégia 
para a tomada de decisão, podendo esta ser dividida das seguintes formas: 
escopo, custo, tempo, controle, decorrente dos prazos de tais atividades. 
Também pode ser definida como parte integrante de um produto, toda via, o 
processo orçamentário não se restringe a uma planilha de composição de 
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insumos, mas sim um processo de pensar o produto. O orçamento é uma 
ferramenta de auxilio, tanto para grandes quanto para pequenas empresas,  
Considerando o referencial teórico e a analise apresentada tornou-se 
claro que os entrevistados apresentam uma liderança personalizada, e 
possuem capacidade de envolver e mover todo o grupo de forma que todos 
vivenciem o projeto.  
É importante ressaltar as diferenças de entendimento entres os 
personagens desta entrevista em relação ao orçamento, devido ao seu grau de 
envolvimento no processo, foi observado que o primeiro entrevistado 
apresentou uma visão mais operacional referente ao orçamento, pois a sua 
utilização desta ferramenta vai de encontro com o controle e supervisão das 
necessidades de abastecer as obras com os insumos necessários dentro do 
prazo, custo e qualidade. Já para o segundo entrevistado foi identificado uma 
visão mais técnica, devido ao seu envolvimento no desenvolvimento do 
processo orçamentário como um todo, com uma visão mais sistêmica do 
projeto e de seus desdobramentos. O terceiro entrevistado apresenta uma 
percepção empreendedora e amplo conhecimento de todas as particularidades 
do processo. Segundo Dornelas (2003), várias são as características dos 
empreendedores, sendo elas: criatividade, independência, dedicação e esforço, 
riscos calculados, recompensas seguidas da satisfação pessoal, são 
visionários e dinâmicos, determinados, otimistas, lideres e apaixonados pelo 
que fazem. Foi possível identificar de acordo com o terceiro entrevistado a 
curiosidade pelo novo, sempre gostou de pensas fora da “casinha”, olhar a 
mesma coisa por outro ângulo, não gosta de acumular informações, ela tem 
que entrar e se transformar em algo com direcionamento, segundo o 
entrevistado. 
Através das entrevistas foi possível identificar que para tomar uma 
decisão os gestores se direcionam através de experiências de erros e acertos 
vivenciados, sendo possível criar um modelo matemático que direcione a uma 
melhor decisão, não há decisão correta, mas a melhor decisão referente a uma 
boa analise, a um preparo do que se vai fazer. 
Um aspecto muito importante a ser estudado em futuros trabalhos, é a 
dificuldade de implantação e aceitação do orçamento como fator facilitador, 
para a tomada de decisão e controle visando o sucesso da organização. 
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Para próximos estudos seria importante também analisar o perfil dos 
gestores na geração de estratégias, e meios para reduzir as fragilidades e 
manipulação do orçamento nas organizações dentro dos níveis de 
competência, com o intuito de eliminar possíveis desvios de recursos que 
fragiliza todo o planejamento pensado para a empresa e seu futuro. 
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APÊNDICE 
 
ORÇAMENTO EMPRESARIAL COMO DIRETRIZ PARA A TOMADA DE 
DECISÃO: ESTUDO DE CASO NO SETOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL 
 
1) Qual a historia de vida do entrevistado? Qual sua formação acadêmica? 
Qual a instituição de ensino que cursou? 
2) Qual sua principal influencia? 
3) Qual sua trajetória profissional? 
4) Há quanto tempo trabalha na área?  
5) O que é orçamento para você? 
6) Já utilizou orçamento nas empresas em que trabalhou? 
7) De que maneira a área de orçamento pode melhorar dentro da 
organização? 
8) O que você avalia como “risco” de investimento para tomada de decisão no 
cotidiano? 
9) Você considera que com planejamento é possível minimizar o risco? 
Como? 
10) Qual o grau de importância que o orçamento é útil para o controle 
financeiro? E para a tomada de decisão? 
 
QUADRO 01 - ENTREVISTADOS DO SETOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL 
 
FONTE: O autor (2016). 
 
1) Qual a historia de vida do entrevistado? Qual sua formação acadêmica? 
Qual a instituição de ensino que cursou? 
 
Entrevistado 01: Atualmente sou formado em engenharia civil pela 
Universidade Positivo. Na área que eu estou atuando faz aproximadamente 
três anos, mas a trajetória não, a empresa que trabalho atualmente já é a 
quinta empresa, comecei a trabalhar muito jovem, já estou no mercado 
contando CLT doze anos, mais na área atual que é na área de orçamento e 
suprimentos faz três anos. Na construção civil passei pela Doria Construção 
Civis Ltda. Onde eu tive um pequeno contato com orçamento, pois trabalhava 
mais nas obras e atualmente na Ferreira Filho Engenharia onde eu sou Gestor 
de Suprimentos e tem uma correlação com o orçamento muito grande, eu sou 
diretamente ligado a área de orçamentos, mais como função é Gestor de 
suprimentos. 
Entrevistado Cargo Idade Formação
Horário 
de inicio
Horário  
de termino
1 Gestor de Suprimentos 28 Eng. Civil 13:28 13:59
2
Gestor de Orçamentação, 
Planejamento e controle.
44 Eng. Civil 17:05 17:42
3 Diretor Executivo 50
Eng. Civil/ Pós em 
Construção Civil/ Pós 
em Gestão Empresarial.
10:01 11:17
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Entrevistado 02: Eu sou formado em Engenharia Civil, sou formado há 
dezenove anos, desde formado eu sempre atuei na área de orçamento de 
obras de construção civil em geral, todo tipo de obras na área de edificações 
de pequeno e médio porte, comercial e industrial, já desde a área da minha 
formação no curso de Engenharia Civil e no estágio já atuava nessa área as 
vezes alternava um pouco com obras ou outras áreas mais sempre na área de 
planejamento e orçamento, então é uma área que eu tenho atuado desde 
1997, ou seja, já tenho um conhecimento relativamente grande na área. Uma 
questão eventual ou ate mesmo sorte, eu tive uma indicação e comecei a 
trabalhar como professor substituto na UFPR também, no curso de Engenharia 
Civil, fiquei dois anos lá como professor substituto, eu ministrava aulas nas 
áreas de construção, ou seja, nas disciplinas de construção mesmo e também 
na área de planejamento e orçamento também que é efetivamente a área que 
eu trabalho, na sequencia comecei a fazer um mestrado na área da construção 
civil, mas não conclui fiquei ate a faze da conclusão do curso, das disciplinas 
mas por motivos extra não pude concluir, mais isto também me proporcionou 
atuar em aulas, em cursos de pós-graduação de gestão de obras, sempre 
nessa parte de gestão de custos que a parte do orçamento é grande parte 
deste curso, tenho trabalhado na atuação profissional na parte de 
orçamentação e planejamento na área de projetos e também na área 
educacional agora com menor intensidade. Nos últimos três anos eu vim atuar 
na empresa Ferreira Filho Engenharia, como orçamentista direto como 
funcionário e na sequencia eu voltei a trabalhar no escritório próprio em 
sociedade com o proprietário da Ferreira Filho Engenharia e ai retomei as 
atividades como profissional liberal, prestando serviços para a Ferreira Filho e 
outras empresas conforme ocorrência, na área de orçamentação, gestão de 
projetos e controle.  
 
Entrevistado 03: Sou formado pela Universidade Federal do Paraná em 
Engenharia Civil, desde 1984, em 1987 iniciei meu primeiro estagio na área de 
construção civil, pois ate então trabalhava no setor bancário, em 1989 montei 
uma empresa de construção e reforma em parceria com um amigo, mas 
percebi que tinha muita técnica, mas pouco conhecimento gerencial 
administrativo, pois para mim não era simplesmente a montagem da 
engenharia, mas sim o negocio da engenharia, como um todo, onde se tinha 
que pensar na questão empresarial na questão do custo da empresa e da 
montagem técnica então era uma técnica envelopada pela gerencial, então 
optei em ir para o mercado, em 1990, fui trabalhar na Construtora Irmãos Thá 
como engenheiro residente e em 1992 era engenheiro sênior, em 1994 
trabalhava como coordenador geral de obras, isso já foi me proporcionando 
mais experiência na capacidade construtiva, ou seja, eu fui para a obra 
aprender com bons mestres. Em 1998, trabalhava com obras especiais de 
construção industrial e também comecei a trabalhar por conta com unidade de 
negócios que me agregou a parte financeira e gerencial de compras e 
suprimentos, antes em 1994, nasceu o conceito da empresa Ferreira Filho 
onde “nos somos responsáveis pela conta não pelo negocio”, mais ainda não 
tinha montado a empresa, dois anos depois começamos a trabalhar para a Thá 
como célula de negócios eu era uma empresa dentro da empresa, em 1998 eu 
peguei todo o conceito da qualidade, do controle de custo e do prazo onde ele 
foi revigorado com a performance transformando isso em alta velocidade 
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atendendo a necessidade do cliente no sentido comercial. No ano 2000, veio 
uma crise e foi onde a Ferreira Filho começou uma carreira solo, por intermédio 
de um cliente que se interessou pelo produto, onde se trata de uma construtora 
que assume a conta do cliente, tratava do negocio do cliente não somente 
engenharia. Este conceito se aprimorou quando eu fui visitar uma empresa 
americana em 1992 e conversando com a diretora pude perceber que eles se 
interessavam muito pela questão de responder por todo o negocio do cliente 
não só a parte de engenharia em si, onde a empresa é responsável por todo o 
negocio, mas ela não precisa necessariamente executar todo o negocio e isso 
me motivou a executar esta técnica aqui no Brasil. Em 2009 também resolvi 
ficar um ano nos EUA para alinhar onde passei este ano só estudando o 
mercado, mas não só uma visão de engenharia e sim um a visão também de 
negocio, onde a engenharia se aplica ao negocio a gestão administrativa como 
um todo.  
 
2) Qual sua principal influencia? Qual sua trajetória profissional? 
 
Entrevistado 01: Pra ser bem sincero a engenharia civil é uma coisa de 
infância, naturalmente quando criança não sabia que quem desenvolvia o 
processo construtivo eram os engenheiros civis, para mim era os pedreiros, ate 
hoje eu brinco com algumas pessoas da minha família onde tem vários 
pedreiros que quando criança meu sonho era ser pedreiro, quando você vai 
crescendo a maturidade chega, descobri que na verdade eu tinha que estudar 
Engenharia Civil, eu sempre amei prédios, então a minha influencia é familiar, 
meu avô é uma pessoa muito talentosa, meu padrasto é uma pessoa muito 
talentosa e sempre trabalharam nessa área de construção civil, ai vem a minha 
maior influencia e com o passar do tempo você começa à assistir 
documentários de grandes edificações, alguns infelizes acidentes que 
acontecem também vem aquela necessidade de você fazer as coisas 
diferentes, foi por ai que acabei me influenciando e acabei escolhendo a 
engenharia. Já tenho doze anos no mercado, quando eu iniciei meu primeiro 
registro foi na área financeira, trabalhei dois anos nesta área, na sequencia 
trabalhei com vendas, não como vendedor mais no setor de vendas dentro de 
uma distribuidora de cosméticos, depois trabalhei quatro anos na área contábil 
e departamento fiscal onde me tornei gerente administrativo, voltada para a 
área de contabilidade e fiscalização, e em seguida iniciei na área de 
engenharia civil onde estou até hoje. 
 
Entrevistado 02: Foi um pouco natural, eu fiz um curso técnico em edificações 
e trabalhei um tempo em uma empresa como orçamentista, depois na 
sequencia quando comecei a fazer faculdade de Engenharia Civil, eu fui fazer 
um estágio na Construtora Irmãos Thá, e era em um setor chamado PCP 
(Planejamento  e Controle da Produção), em que eu era responsável pela área 
de orçamentação, então eu comecei a trabalhar como estagiário em 
orçamentos, fazia levantamentos quantitativos, analise de projetos e as vezes 
precificação, mais assim na área mais básica, então ali tive uma grande 
influencia dos meus dois chefes, um era diretor da área do PCP e tinha a 
gerente de orçamentos que foram minhas influencias diretas, foram pessoas 
que tinham grande vivencias e um conhecimento bem amplo nessa área de 
planejamento, boa parte do que eu trabalho hoje e forma de elaboração de 
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orçamento da técnica de orçamentação eu sigo boa parte a base do que 
aprendi ali, eu já conhecia alguma coisa mais ali foi aperfeiçoado. Quando eu 
me formei o primeiro escritório que eu trabalhei era uma empresa de 
gerenciamento de projetos eles faziam gestão de obras, mais como uma 
gerenciadora, então tinha uma vertente gerenciadora, uma vertente de 
orçamento e uma vertente também para avaliação e pericia, então ali já inseriu 
alguma coisa de controle também porque como  a gente fazia muita inspeção, 
fazia avaliação então tinha bastante coisa para fazer relatório, analise de 
qualidade e desempenho então ai foi enriquecendo um pouco, inicialmente era 
mais orçamento, depois uma questão mais gerencial de fiscalização, também 
uma questão de laudos, então eu tive estas influencias e na sequencia outras 
influencias, porque eu decidi abrir meu próprio negocio e ai comecei a atuar 
como prestador de serviços para diversas outras empresas construtoras ou 
arquitetos e dai foi formando uma teia de conhecimento e relacionamentos que 
nesse contato você vai recebendo uma influencia, mais tarde também quando 
eu fui dar aula comecei a receber também influencia do meu acadêmico, 
porque eu achei engraçado a gente as vezes toma assim um pouco de não sei 
se é uma arrogância ou uma alto suficiência que você acha que você já sabe 
tudo, ai quando eu comecei a dar aula é que eu percebi que eu não sabia muita 
coisa, porque você sofre demanda e alunos muito inteligentes começam a 
perguntar coisas e você  começa a descobri mais eu acho que eu não tenho 
conhecimento suficiente nessa área, dai eu comecei a receber influencia dos 
próprios alunos e do meio, de outros professores da área de pesquisa então 
isso também me trouxe influencia  e hoje atualmente uma influencia também da 
Ferreira Filho na pessoa do proprietário que também tem uma influencia 
porque é uma outra forma de trabalho porque ai foi agregado de vez o controle, 
porque eu passei de um tempo onde eu fazia o orçamento para diversas 
empresas mais eu não controlava e com o trabalho dentro da Ferreira Filho e 
para ela agora como profissional liberal a gente tem essa vivencia continua de 
controle então tem a Ferreira Filho como um todo exerce uma influencia no 
meu trabalho também. 
 
Entrevistado 03: Não tive ninguém que me influenciou, o que me influenciou 
foi a curiosidade pelo novo, sempre gostei do pensar fora da casinha, olhar a 
mesma coisa por outro ângulo, desmontar para poder montar, eu não gosto de 
acumular informação ela tem que entrar e se transformar em alguma coisa com 
um direcionamento. Iniciei trabalhando com meu pai na área odontológica, 
depois como cobrador, atuei também como vendedor, após trabalhei no setor 
bancário, e por fim iniciei na área da engenharia e empresário do setor. 
 
3) Há quanto tempo trabalha na área?  
 
Entrevistado 01: Aproximadamente cinco anos. 
 
Entrevistado 02: dezesseis anos como profissional liberal e três anos com 
carteira assinada. 
 
Entrevistado 03: Há 29 anos. 
 
4) O que é orçamento para você? 
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Entrevistado 01: Para mim hoje é uma ferramenta, ela fugiu daquela situação 
básica que era simplesmente cotação de preço, de encontrar o menor custo 
tanto para os cliente quanto para os fornecedores, hoje é uma ferramenta 
estratégica de decisão de negocio, na empresa em que trabalho as obras são 
com velocidade muito alta, nossas obras são muito rápidas, nosso orçamento é 
muito justo, não no sentido de economia mas no sentido que é justo no sentido 
de execução, não fazemos um orçamento com gordura, mais com melhoria de 
performance, hoje nos procuramos melhorar nosso desempenho é por isso que 
o orçamento acaba sendo uma ferramenta estratégica muito importante, já 
houve situações na empresa em que desistimos de negócios, justamente 
porque não se encaixava no orçamento em que o cliente queria “o menor 
preço” e nos tínhamos o melhor negocio, então preferimos ficar fieis aquilo que 
acreditamos, para não acontecer o que acontece com o mercado, tanto quanto 
prostituido, as pessoas começam a se endividar pois fazem maus orçamentos 
e nessa ancia de querer obras eles acabam se “enforcando”. 
 
Entrevistado 02: Tem diversas formas de se enxergar depende qual é o uso 
mais, basicamente orçamento é uma peça que identifica um projeto como um 
todo, entendendo um projeto para tudo, teu projeto é uma empresa, um produto 
entre outros, o orçamento é uma peça técnica que representa aquele projeto de 
diversas formas, ele representa o escopo, ou seja, o que compõe aquele 
projeto e representa também o custo e a partir dele também eu posso fazer 
uma representação numa dimensão tempo, por isso ele é uma ferramenta na 
sequencia de controle, porque a gente tem nele o escopo, tem a parte do custo 
e o prazo que decorre daquelas atividades, daqueles elementos que compõe 
aquele projeto que estão na peça orçamentaria e eu posso fazer o controle de 
determinado tempo para ele, então o orçamento é uma peça técnica que 
identifica toda a composição de um projeto e o seu custo.  
 
Entrevistado 03: É você entender quais são as partes integrantes de um 
produto, conseguir quantificar e precificar, pois o orçamento necessita desta 
montagem tanto da questão de qual é o produto, o que integra esse produto, 
qual é a qualidade das partes desse produto e a partir dai começa u processo 
orçamentário cada peça qualificada e integrante desse produto eu vou colocar 
um preço por que eu preciso do recurso e evidentemente o recurso é o 
dinheiro, pois o dinheiro é a unidade de medida financeira do negocio, porem o 
orçamento é a soma das partes, é uma analise criteriosa do produto, o 
orçamento é você ter a capacidade de tornar o produto pronto sem sequer 
montado uma peça, o dinheiro é o catalizador o elo que liga, pois você precisa 
pagar pelos insumos. 
 
5) Já utilizou orçamento nas empresas em que trabalhou? 
 
Entrevistado 01: Sim, mas em seguimentos diferentes, nas empresas em que 
passei eu trabalhei muito com orçamento, mas de uma forma muito básica, foi 
quando eu entrei na Doria Construções Civis, onde acabei me aprofundando 
mais e ate vendo a importância do orçamento no sentido de efetuar ou não o 
negócio, mas me aprofundei e me especializei a uns quatro anos. 
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Entrevistado 02: Sim, na minha empresa e prestando serviços para terceiros 
na área de orçamentação. 
 
Entrevistado 03: sim, mais eu vejo o orçamento de uma maneira mais ampla, 
eu entendo orçamento como uma analise do processo, onde o preço é uma 
consequência de uma analise orçamentaria, porque para poder construir não 
importa saber quanto custa, preciso saber se eu tenho os recursos disponíveis, 
uma vez sabendo de todos os recursos e como ele se combinam e se 
completam isso vai me levar a uma necessidade financeira. 
 
6) De que maneira a área de orçamento pode melhorar dentro da 
organização? 
 
Entrevistado 01: Com a busca do conhecimento, muitas empresas ainda veem 
o orçamento de uma forma muito básica, mas nem sempre o menor preço é o 
melhor negocio, as pessoas não se especializam, as empresas em si não 
incentivam como deveriam, há entender todo um conceito e correlações por 
trás do orçamento, um orçamento mal feito influencia no lucro, no financeiro, no 
contas a pagar, nas compras, nos suprimentos e acima de tudo no prazo das 
obras falando do setor especifico da construção civil. A melhoria é a busca pelo 
conhecimento, ha poucos profissionais especializados nesta área, um mal 
profissional dificilmente faz um bom trabalho, a falta do conhecimento acaba 
atrelando a uma má qualidade do trabalho, o orçamento tem que ser visto 
como uma ferramenta estratégica. 
 
Entrevistado 02: Se uma empresa tem um orçamento da sua operação 
completa ela vai identificar todos os custos para que aquela empresa exista, 
ela vai conseguir identificar quando estes custos ocorrem e assim ela vai 
conseguir fazer um planejamento, porque ela vai conseguir saber o quanto ela 
custa o quanto ela vai arrecadar, ou seja, quais as margens de lucro que ela 
deve ter quais os impostos que incorrem nas operações, ou seja, o básico para 
ela poder atuar, nenhuma empresa poderia a principio atuar sem ter um 
orçamento, sem um orçamento ela não sabe o custo dela muito menos o 
quanto ela vai cobrar pelo serviço ou produto dela, então é fundamental. 
 
Entrevistado 03: É a capacidade de gestão a montante que é você se 
antecipar a algo que da e ao que não da certo, é a melhor ferramenta que se 
pode ter dentro de uma empresa, dentro da leitura que você não esta tendo um 
orçamento para somente à questão financeira, à questão financeira ela é 
higiênica ela você vê se tem ou não tem recursos para poder proporcionar, 
agora capacidade orçamentaria é a capacidade de você planejar ao montante 
ao que da certo e principalmente o que não da certo, esta ferramenta ela é 
indispensável para uma boa gestão, o que acaba acontecendo é que muitas 
pessoas acabam usando esta ferramenta de uma forma pensada, mas não 
oficial quanto mais frágil é um orçamento mais caro é o processo dentro desta 
empresa no desenvolvimento do seu produto, dos seus recursos dentro da sua 
atividade, é claro ter uma planilha orçamentaria um documento do orçamento 
isso é maravilhoso, agora o processo orçamentário ele não se restringe a uma 
planilha de composição de insumos, ele faz um processo da forma de pensar o 
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seu produto, a planilha é um modo de leitura é um realinhamento de linguagem 
é uma convalidação do que já foi pensado antes. 
 
7) O que você avalia como “risco” de investimento para tomada de decisão 
no cotidiano? 
 
Entrevistado 01: Hoje um grande risco que acontece principalmente no setor 
da construção civil, é a questão do prazo, com a falta do conhecimento de 
muitos profissionais acabam influenciando diretamente na realização da obra, 
com todas as burocracias e as leis que nos temos no nosso país acabam 
influenciando muito no custo da obra e no orçamento, o maior risco esta nessa 
fragilidade da integração entre o planejado, orçado e executado. O 
planejamento tem que ser baseado dentro do seu orçamento, então você 
planeja a execução dentro do custo do orçamento, existe uma grande 
fragilidade no mercado e vemos grandes empresas tendo problemas na justiça 
ou ate mesmo falindo devido essa fragilidade. 
 
Entrevistado 02: risco pode ser não obter uma arrecadação suficiente, ou seja, 
risco financeiro e ter que tirar dinheiro do próprio bolso para pagar a operação, 
o fato também de não dimensionar o tempo correto para a operação. No ramo 
de operação posso ter também riscos técnicos como: se o produto que eu 
forneço tiver algum defeito, ter problemas de dimensão de avaliação do meu 
trabalho, também fazer um trabalho que não atenda a expectativa do cliente, 
sempre há um risco técnico que acarreta um risco financeiro, posso também ter 
riscos comportamentais que acarretaram em risco financeiros. 
 
Entrevistado 03: O maior risco que possa correr é investir no que eu não 
conheço, ou melhor, no que eu não estou preparado, você só consegue mitigar 
isto através do planejamento, do conhecimento que também ele volta no 
orçamento, para você poder fazer um investimento você tem que ser um 
conhecedor absoluto do que você esta fazendo, tanto pelo seu estudo e pelas 
partes que integram esse teu processo do teu investimento, então é assim eu 
vou fazer um investimento eu não vou me tornar o maior conhecedor do 
produto ou do insumo do investimento que eu estou fazendo, eu posso 
conhecer muito bem as diretrizes e me cercar de pessoas com recursos que 
me abasteçam de toda a informação possível e disponível dentro de dados e 
fatos que com isso eu faço uma capacidade, então quanto maior eu absorvo 
conhecimento, preparo e planejamento eu mitigo o risco e como eu analiso 
isso? Me aprofundando, estudando e me preparando para  esse investimento, 
é claro isso existe uma relação entre o tempo que você gasta para a tomada de 
decisão, só que já vem na bagagem  quanto maior eu puder me preparar, 
quanto maior eu puder absolver esse conhecimento e olhar para o que vai ser 
esse investimento isso vai me dar uma capacidade de conhecimento que ele 
beira o intuitivo, então agora eu estou preparada, preparada para o que? Então 
eu analiso todas as condições possíveis que possa ter, então isso vai me 
dando condições aliada a experiência de erros e acertos anteriores, isso vai 
criando um modelo matemático que te direciona a melhor decisão, não há 
decisão correta, a melhor decisão que você vai tomar, isso dentro de uma boa 
analise, de um bom preparo, de um bom estudo, de um conhecimento do que 
você vai fazer aliado a uma intuição, capacitado de experiências anteriores e a 
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decisão dentro do tempo que ela tem que ser tomada, a melhor decisão fora do 
tempo que tinha que ser tomada é a pior decisão. 
 
8) Você considera que com planejamento é possível minimizar o risco? 
Como? 
 
Entrevistado 01: Sim, hoje o planejar é o inicio de tudo, quando vamos 
executar uma obra primeiro de tudo vem o planejamento, porque é onde você 
consegue prevê os riscos, os erros e consegue sanar esses erros antes deles 
acontecerem, então é de extrema importância e volto a falar ele acaba evitando 
muitos problemas, você consegue minimizar e muito seus riscos e se o 
planejamento for bem feito, se o planejamento envolver a sua área de compras, 
envolver a área de engenharia, envolver a área financeira, porque às vezes 
acontece muito de você executar uma obra e a bomba sobra na mão do 
financeiro que tem que pagar as contas, então hoje como o planejamento é 
feito em conjunto por pessoas que sabem o que estão fazendo, peço perdão 
pela redundância, mas, quando esse planejamento ele é planejado por todos 
os envolvidos, por todas as áreas por todos as correlações, sem duvida você 
minimiza e muito esse riscos, seja na obra ou em qualquer setor. 
 
Entrevistado 02: sim, se você não tem planejamento nenhum você não sabe 
pra onde você vai, ate existe uma máxima que diz: tudo que você mede 
melhora, o que você não mede não vai melhorar. Então planejamento existe 
para isso, é um conjunto de informações, é um plano em que você trabalha de 
forma, a saber, o que você vai fazer, quando você deve fazer e quanto você vai 
gastar, se você não tem isso, você potencializa seus riscos, porque você não 
sabe efetivamente o valor final do produto, você pode errar e pode ate ganhar 
mais isso é um caso de sorte, então é fundamental o planejamento existe para 
isso minimizar os riscos, por isso é importante no planejamento levar em 
consideração os riscos que esta incorrendo na sua operação que são: o risco 
financeiro, técnico e comportamental. Falando da área especifica, ao fazer um 
orçamento da obra já é para minimizar um risco de estouro de verba disponível, 
também para minimizar riscos de errar tecnicamente, porque o orçamento diz o 
que é o produto e se eu sigo aquele orçamento isso minimiza os riscos de 
entregar algo fora daquilo que foi contratado e que apresente problemas 
técnicos na frente e que depois na frente vai aumentar o meu risco financeiro. 
 
Entrevistado 03: com preparo, você estudando o que você tem que fazer na 
forma que você trata o que vai ser feito, dentro da qualidade e principalmente 
do entendimento do que deve ser feito, a partir deste entendimento, desta 
clareza do que tem para ser feito, do entendimento da disponibilidade ou não 
dos recursos que serão utilizados para ser feito então isto é planejamento, 
então eu entendi o que eu tenho que fazer, eu entendi que dentro do que eu 
tenho pra fazer eu preciso dos recursos, dentro do material, da mão de obra, 
equipamento e assim vai pensando em todos estes recursos, como eles se 
entregam como eles se comunicam como eles se traduzem dentro de um 
produto dentro de um prazo e eu penso se esse prazo é possível ou não dentro 
da necessidade ou do desejo do negocio, se o desejo do negocio esta 
superestimando o prazo isso prejudica, então eu tenho que procurar sempre 
entender todas as partes, combinar todas as partes como elas se relacionam e 
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como neste relacionamento elas traduzem num produto, ai eu vou entender 
qual é o time para isso acontecer então o time é consequência, o custo é uma 
consequência à combinação o planejamento, então entendendo esta 
capacidade de transformação eu entendendo a capacidades de interligação 
das interfaces do produto isso vai me dar uma condição para eu me antever e 
muito ao que deve e o que não deve ser feito. 
 
9) Qual o grau de importância que o orçamento é útil para o controle 
financeiro? E para a tomada de decisão? 
 
Entrevistado 01: Hoje principalmente na empresa na qual eu trabalho ela é 
uma ferramenta essencial, nos não tomamos uma decisão se não tivermos 
orçado, isso hoje nos da uma garantia de dizer sim ou não. No atual momento 
do país chegar para um cliente geralmente em negócios que envolvem milhões 
e demonstrar que seu projeto não é viável, é uma decisão complicada, essa 
ferramenta nos da segurança pra afirmar a viabilidade do projeto, ate mesmo 
para apresentar para o cliente. 
Tanto na área de Engenharia, quanto a área dos orçamentistas mesmo, quanto 
a minha área que é gestão de suprimentos e a área de finanças, todos nos 
obrigatoriamente temos que conhecer o orçamento para saber o quanto esta 
sendo gasto, para que as coisas acabem não fugindo, porque toda a atividade 
como envolve uma equipe envolve pessoas, então as vezes a “pessoa acorda 
em um dia ruim” e acaba cometendo um erro o que pode vir a acontecer, então 
sempre tem que ter alguém dizendo: olha espera ai esta fugindo ou não esta 
fugindo, nos estamos gastando mais do que deveríamos, então este controle é 
extremamente importante e é o que te da embasamento para isto sem duvida é 
o orçamento. Hoje por exemplo a base do nosso sistema ate do nosso software 
é o orçamento, a base das nossas decisões é o orçamento a base dos nossos 
pagamento e dos nossos recebimento também, nosso cliente faz pagamentos 
para nos baseado em coisa pré-acordadas encima do orçamento, então hoje o 
orçamento mais do que um documento de negociação ele acabou se tornando 
um documento oficial, onde nos mandamos a proposta junto com o orçamento, 
anexo a contrato na sequencia e todas as nossas decisões  acabam sendo 
tomadas com os valores estabelecidos em um orçamento. 
Em relação ao controle, na empresa na qual trabalho a um rapaz que também 
trabalha na área de suprimentos que ele faz um controle técnico, nos fazemos 
às compras de suprimentos para a obra e há esse controle quantitativo no 
sentido de materiais, no sentido de desempenho de obra, prazo toda essa 
situação, essas informações acabam casando no financeiro da empresa 
justamente porque há um controle financeiro e esse controle é feito ate junto 
com o cliente nas emissões de borderô, nas emissões de notas fiscais, na 
maioria das nossas obras os pagamentos são diretos pelos nossos clientes, 
são estabelecidos pré-pagamentos, por exemplo: em um contrato de um milhão 
de reais fica pré-estabelecido que “paga” as nossas contas e os nossos 
pagamentos e reembolsos são percentuais pré-estabelecidos na margem de 
lucro, esse controle ele acaba sendo feito semanal no sentido de relatório e 
tem o relatório final de obra quando o rapaz do financeiro vai acompanhando 
os desembolsos, os pagamentos, os reembolsos se nos já recebemos todo o 
nosso lucro e se acaba desviando, por que é feito semanalmente esse 
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controle? Justamente porque caso haja algum desvio você consegue recuperar 
antes que a obra acabe para não ter problemas no futuro e é ate por isso nos 
temos esse controle rigoroso que nos já estamos no mercado desde 1998 e 
nunca levamos prejuízos e nunca entregamos nenhuma obra atrasada. Este 
processo ele é interno, mais como o mercado se comporta não saberei te dizer, 
mais para nos esta questão orçamentaria e controle financeiro ela é 
absolutamente atrelado, nos não conseguiríamos ter o controle que nos temos 
se nos não tivéssemos essa relação, orçamento, custo porque há dois custos 
também: custo obra que é o valor final entre lucro e custos e há o custo obra 
execução que é o custo da obra em si sem lucro sem nada, onde há o controle 
de custo da obra e o controle de custo da receita encima do serviço prestado, 
ate porque o custo obra ele é no período da obra, mais a receita gerada por 
essa obra é para o ano todo, porque você tem gastos administrativos tem todo 
um custo, então são verbas que você deve cuidar de formas diferentes, o custo 
obra pra você poder concluir a obra e efetivamente a sua margem de lucro que 
é o que vai fazer gerar todas os outros procedimentos da empresa, se a 
pessoa não tem acesso ao orçamento para saber o que ela esta pagando, para 
saber em qual fase da obra ela esta, porque no nosso caso na empresa na 
qual trabalho a pessoa do financeiro é que cuida de toda a parte documental, 
se ela não souber através do orçamento as fazes que a obra esta, o quanto ela 
já recebeu tem toda uma questão de massa salarial entre outro, então haverá 
um grande problema ai. Já pegamos algumas obras antigas onde nos fomos 
resolver problemas neste sentido para o cliente onde, além do grande desafio 
porque é bem burocrático o custo foi altíssimo, justamente por um controle que 
não foi feito, um controle financeiro, um controle documental, um controle de 
orçamento, a pessoa desconhecia muito e acontece em varias empresas do 
administrativo da empresa não ter ciência do que é uma obra, mais no nosso 
caso não, o nosso departamento administrativo sabe exatamente o que é uma 
obra, aonde é a esta obra, na medida do possível nos levamos as pessoas 
para conhecer estas obras justamente para elas se inteirarem do processo 
inteiro, e  voltando ao orçamento toda a base vem do orçamento, o orçamento 
para nos é uma ferramenta essencial na tomada de decisão  no nosso controle 
tudo vem do orçamento. 
 
Hoje a varias situações que acabam influenciando, por exemplo, hoje nos 
temos cada vez menos profissionais em todos os ramos, a educação ficou mais 
acessível? Sim, mais essa busca ela não é tão grande, nos temos varias 
pessoas formadas e poucos profissionais. Isso é um ponto por quê? Nos 
tivemos uma decadência muito grande na mão de obra da construção civil, no 
sentido de qualidade e o cliente quer uma obra cada vez mais barata, num 
prazo cada vez mais curto, com uma qualidade cada vez mais alta, nos não 
temos como atender essa demanda, ate mesmo como eu disse a qualidade da 
mão de obra caiu. Hoje o que acontece dentro de tudo isso que eu disse, no 
orçamento você já consegue prevê, você já consegue estipular se é viável ou 
não o negócio, no nosso caso o negocio é um prédio, uma edificação, mias 
hoje no orçamento você consegue saber vai custa “X” e se é so “X” que pode 
fazer, mas o cliente sempre vai querer “X” menos dez e é esse o risco que 
algumas empresas tem pago em querer atender ao cliente para ter ao negocio 
e esse “x” menos dez  que o cliente pediu acaba sendo prejuízo, porque você 
não atende ele na qualidade, você não atende ele no prazo e ele não vai te 
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atende no custo e você vai tomando prejuízo. Ate algumas pessoas nos vamos 
de loucos, porque na empresa na qual trabalho nos fazemos um orçamento 
justo, sem gordura, e falamos isso que é necessário pra obra acontecer, menos 
que isso não vale a pena fazer o projeto, não vale a pena fazer o negocio 
porque ele se torna inviável seja de forma executável, ou seja, de forma 
orçamentaria mesmo, se ele não se torna viável esse é o principio para nos. É 
através do orçamento que verificamos se o negocio é viável ou não, os nossos 
procedimentos hoje é os clientes nos procuram e primeiro nos vemos a 
viabilidade técnica se houver a viabilidade técnica, nos fazemos o 
levantamento de custos que ai entra no orçamento executivo é uma coisa mais 
detalhada dentro do orçamento e dai é esse orçamento executivo que vai nos 
dizer o custo e se o que é necessário tecnicamente vai atender o orçamento e 
dai a “decisão” é muito mais com o cliente. 
 
Entrevistado 02: Você não tem controle financeiro se você não tiver 
orçamento, se eu tiver um controle financeiro é por que eu tenho um orçamento 
por pior que ele seja, o controle é consequência de um planejamento, pois o 
que eu planejei é o que eu vou controlar. Especificamente na área da 
construção civil, existe outros fatores para tomada de decisão além da questão 
financeira, existe também questões técnica, pois muitas vezes o orçamento 
levanta os custos para aquele projeto, mais existe fatores como a relação da 
pessoa com o projeto a importância que ele ira gerar, o fato da pessoa 
realmente acreditar no projeto entre outros fatores. 
 
Entrevista 03: O controle financeiro ele é uma leitura, não existe um controle 
financeiro, o controle financeiro é o controle de nota do que já aconteceu acho 
que existe o que antecede o verdadeiro controle ele esta no que você esta 
executando o que foi pensado, dentro do nosso negocio nos chamamos de 
suprimentos, mas não necessariamente de compras é o link entre o que foi 
pensado o que foi planejado é onde realmente existe um controle para o que 
vai gerar um financeiro, então o controle financeiro é uma medição do que já foi 
feito, acredito que o controle tem que anteceder o financeiro, o financeiro não 
pode ter o controle financeiro é claro não estou falando do controle da planilha, 
das notas isto é um controle operacional financeiro, então o financeiro ele tem 
um controle operacional, nos temos que ter um controle que antecede o 
controle operacional financeiro, então esse controle que é o verdadeiro controle 
o que foi feito, qual foi a estratégia que foi pensada, qual  foi o planejamento, 
como  foi pensada em todas as partes, se isso já esta se traduzindo em função 
da montagem que vai traduzi-lo no resultado financeiro, então o controle não é 
financeiro o controle antecede o financeiro, o controle fica no meio é uma peça 
integrante fundamental é a somatória do foi, você tem o  conteúdo pensado de 
produto, ou seja, um conteúdo de projetos, você tem um conteúdo de como 
isso se comunica com outras partes no sentido que chama de documentação 
quais são as artérias que ligam todos estes projetos da poder ou não, tudo isso 
que foi pensado ele esta dentro da lei no sentido não só da lei jurídica mais 
isso é possível? Quem a gente esta agredindo com isso? Qual é o impacto de 
tornar este negocio pronto? Por isso tem a documentação essa documentação 
pra ver o que foi pensado qual o impacto que essas artérias chamadas de 
documentação vai se traduzir em uma coisa que não vai agredir ao ser e ao 
meio ambiente, então ao pensar no projeto ai você traduz isso em um belo 
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orçamento como tudo isso se integra. O verdadeiro controle não é verificar se 
esta sendo feito certo ou errado e sim se no meio do caminho existe alguma 
interface que merece um novo realimento, ou seja, se antecipar a uma coisa 
que não vai acontecer isso é o verdadeiro controle, não ir lá e medir o que já foi 
feito, então o verdadeiro controle ele se antecipa ao montante. 
 
 
